◎　今後のスケジュールについて（大沼第８地区）

	業務内容	調査計画事業　採択まで							調査計画事業(4年間)											着工(本体工事)(9年間)																	
		R3年度		R4年度					R5年度			R6年度						R7年度				R8年度		R9年度		R10年度		R11年度		R12年度		R13年度		R14年度		R15年度		R16年度		R17年度	
		2	3	6	7	12	3		4	3		4	8	9	3			4	2	3		春夏	秋冬	春夏	秋冬	春夏	秋冬	春夏	秋冬	春夏	秋冬	春夏	秋冬	春夏	秋冬	春夏	秋冬	春夏	秋冬	春夏	秋冬
調査計画事業	県営調査計画事業（事業主体：県）																																								
	調査計画事業発注（経営体育成促進換地等調整事業）（事業主体：土改）																																								
	大沼第8区地区　従前地売買等　権利移動停止												○																												
	農地中間管理権契約に関する誓約書徴収																																								
	農地中間管理権契約																		○																						
	埋蔵文化財 試掘確認調査 同意徴収																																								
	埋蔵文化財 試掘確認調査（農用地B2m*W3m*H1m） 約90箇所/50ha																																								
着工（本体工事）	県営換地業務																																								
	地形図作成、地区界測量																																								
	実施設計																																								
	面工事（10ha/年程度、夏施工）+用排水路道路工事																																								
	確定測量																																								
	換地清算、換地処分（新地番 法務局登記）																																								○